

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN PERAWATAN JALAN USAHA TANI RAY 2 S/D RAY 8
KAMPUNG BUKIT LENGKUAS
NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini senin tanggal tujuh belas bulan juni tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Wali Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SYAFRIADI AHMAD
Alamat : Kampung Bukit Lengkuas, Nagari Kubu Tapan
Jabatan : Wali Nagari Nagari Kubu Tapan
Berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/552/Kpts/BPT-PS/2016 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : HASANUDIN
Alamat : Kampung Bukit Lengkuas, Nagari Kubu Tapan
Jabatan : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)
Berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Nomor 11 Tahun 2019 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

- 1) Pihak Kedua untuk terakhir kali menyerahkan hasil pekerjaan berupa Kegiatan Pembangunan Perawatan Jalan Usaha Tani Ray 2 S/D Ray 8, Kampung Bukit Lengkuas, Nagari Kubu Tapan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut;
- 2) Pekerjaan dinyatakan selesai tanggal 14 Juni 2019;
- 3) Dengan adanya Serah Terima Hasil Pekerjaan ini, maka segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Perawatan Jalan Usaha Tani Ray 2 S/D Ray 8, Kampung Bukit Lengkuas, Nagari Kubu Tapan dinyatakan telah berakhir.

Demikian berita acara ini kami buat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya.

Yang menyerahkan,
PIHAK KEDUA



HASANUDIN

Kubu Tapan, 17 Juni 2019

Yang menerima,
PIHAK PERTAMA



Mengetahui,
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN



PEMERIKSAAN KEGIATAN

Kegiatan : Perawatan Jalan Usaha Tani Ray 2 S/D Ray 8
 Lokasi : Bukit Lengkuas
 Desa : Kubu Tapan
 Kecamatan : Ranah Ampek Hulu Tapan
 Kabupaten/ Kota : Pesisir Selatan
 Tanggal : 18 Juni 2019

Pekerjaan yang diperiksa


No	Jenis Pekerjaan	Sketsa Gambar dan Ukuran	Jumlah/ Volume Yg dicapai	Ukuran/ Dimensi		Kualitas Pekerjaan		Catatan Pemeriksaan
				Sesuai Rencana	Tidak	Sesuai	Tidak	
1	Pembersihan Lapangan	9.600,00 M ²	9.600,00 M ²	✓		✓		
2	Galian Badan Jalan	4.620,00 M ³	4.620,00 M ³	✓		✓		
3	Galian Badan Jalan dan Saluran Manual	365,00 M ³	365,00 M ³	✓		✓		
4	Pasangan Gorong-gorong Ø 100 Cm P = 5 M	1,00 Unit	1,00 Unit	✓		✓		
5	Pasangan Gorong-gorong Ø 80 Cm P = 5 M	1,00 Unit	1,00 Unit	✓		✓		
6	Pasangan Gorong-gorong Ø 80 Cm P = 5 M	1,00 Unit	1,00 Unit	✓		✓		
7	Penghamparan Tanah Timbunan	200,00 M ³	200,00 M ³	✓		✓		

Bahan dan Alat yang Diperiksa

No	Jenis Bahan dan Alat	Volume		Kualitas		Catatan Pemeriksaan
		Sesuai	Tidak	Sesuai	Tidak	
1	Plank Kegiatan	✓		✓		
2	Batu Kali	✓		✓		
3	Pasir Pasang	✓		✓		
4	Semen @ 50 Kg	✓		✓		
5	Gorong-gorong Ø 100 Cm	✓		✓		
6	Gorong-gorong Ø 80 Cm	✓		✓		
7	Tanah Timbunan	✓		✓		
8	Mobilisasi dan Demobilisasi	✓		✓		
9	Alat Excavator	✓		✓		

Kubu Tapan, 18 Juni 2019

Pemeriksa



Silvia Martha, S.Pd